



Ayuntamiento Municipal
San Francisco De Macorís




ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo 2020.

ESTADO DE EJECUCION	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras Ejecutadas	0	0%
Obras en Proceso	5	29%
Obras pendiente	12	71%
TOTAL	17	100%

2. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo 2020.

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA (FDF)	MONTO DE OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESOS	DIFERENCIA DE OBRAS EJECUTADAS EN PROCESO Y FDF	PORCENTO EJECUTADO %
25,586,061.00	614,207.00	24,971,854.00	2.40


Ing. Elida Almonte Vásquez
Encargada de Presupuesto Participativo



01/06/2020

Fecha