



Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

11 de marzo del 2025.

ACTA DE ENMIENDA

CONSTRUCCION DE OBRAS EN DIFERENTES SECTORES DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS NO.AY. SANFCO.MACORIS-CCC-CP-2025-0002

Estimados señores:

Por este medio estamos haciendo público que el Comité de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, realizar las observaciones emitida por la Dirección de Contrataciones Públicas a través de Monitoreo Preventiva las cuales son las siguientes:

1. Plazos insuficientes en cronograma:

Se le otorgó un plazo de Enmienda desde el 13/03/2025 18:00P.M., hasta la Presentación de Ofertas al 17/03/2025 10:00A.M.

2. Sobre el tiempo de ejecución de la obra (numeral 6, pág. 13 del pliego de condiciones):

Los trabajos se ejecutarán dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en los Pliegos y en los Planes de Trabajo presentados por el contratista aprobados por la institución contratante. A partir del lunes 28 de abril del 2025, (5 días laborales después de la firma del contrato), hasta el jueves 31 de julio del 2025

Se realizó la modificación tal como nos hicieron la corrección.

Y lo hacemos a través de la mensajería del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), ya que al momento de realizar la modificación la fecha limite se había agotado.

Se despide atentamente;

B. A. S. R.
M. A. J. C.
L. E. S. R.

Comité de Compras y Contrataciones del ayuntamiento de San Francisco de Macorís.



LICDA. BELKIS ALT. SANTOS PEÑA

Gerente Financiera



LIC. KELVEN JOSE HERNANDEZ DE JESUS

Consultor Jurídico



LICDA. LUZ ESTHER SANTOS REYNOSO

Responsable de la Ofic. De Libre Acceso a la Información

